
E S P A I S   d’ A R Q U I T E C T U R A   E S T U D I   T É C N I C  SL    –    B  57  230  807 
Reforma y ampliación CP COLONIA SANT JORDI  

 
 C/. Soldado Soberats Antolín  nº10 – 07010 – Palma de Mca. – TEL.: 971 902020 – FAX.: 971 904170 

 
PLANNING DE OBRA 

 
 
 

 AÑO I 
CONCEPTO MES I MES II MES III MES IV MES V MES VI  

 
        
        

Demoliciones previas 
 

100%       

Movimientos de tierra 
 

75% 25%      

Cimentación y muros de 
contención 

 100%      

Estructura de HA 
 

 20% 40% 40%    

Saneamiento y 
ventilación 

  10% 30% 30% 30%  

Cubiertas    10% 75% 25%  
 

Albañilería 
 

  25% 25% 25% 25%  

Revocos y enlucidos      50%  
 

Solados y alicatados      15%  
 

Colocación aisl. / 
impermeab. 

  25% 50% 25%   

Firmes y pavimentos        
 

Carpinteria y cerrajeria      25%  
 

Colocación de cantería 
 

     50%  

Instalación de fontaneria     25% 25%  
 

Instalación de 
electricidad 

    25% 25%  

Instalación de 
calefacción 

       25% 25%  

Ayudas de albañileria    20%  20%  
 

Vidrieria 
 

       

Revestimientos y 
acabados 

       

        
Nº TRABAJADORES 6 8 12 12 18 18  

 
 

 PRESUPUESTO DESGLOSADO MENSUAL 
PEM  28327.72 95241.83 101746.20 126866.15 105801.97 139762.02 

GG+BI 5382.26 18095.95 19331.78 24104.57 20102.37 26554.78 
IVA 5393.59 18134.04 19372.47 24155.31 20144.69 26610.68 

PEC 39102.85 131471.82 140450.44 175126.03 146049.03 192927.48 
    
 39102.82 170574.64 311025.08 486151.11 632200.14 825127.62 
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 AÑO I 
CONCEPTO MES VII MES VIII MES IX MES X MES XI MES XII 

 
 

        
        

Demoliciones previas 
 

       

Movimientos de tierra 
 

       

Cimentación y muros de 
contención 

       

Estructura de HA 
 

       

Saneamiento y 
ventilación 

       

Cubiertas      
 

  

Albañilería 
 

       

Revocos y enlucidos 50%      
 

 

Solados y alicatados 50% 35%     
 

 

Colocación aisl. / 
impermeab. 

       

Firmes y pavimentos  65% 35%   
 

  

Carpinteria y cerrajeria 
 

25% 35% 15%     

Colocación de cantería 50%      
 

 

Instalación de fontaneria 25% 25%  
 

    

Instalación de 
electricidad 

25% 25%      

Instalación de 
calefacción 

50%       

Ayudas de albañileria 20% 20% 20%  
 

   

Vidrieria 
 

  100%     

Revestimientos y 
acabados 

25% 25% 50%     

        
Nº TRABAJADORES 18 18 18     

 
 

 PRESUPUESTO DESGLOSADO MENSUAL 
PEM  64706.62 87129.14 52724.09   

GG+BI 12294.25 16554.53 10017.57   
IVA 12320.14 16589.38 10038.66   

PEC 89321.02 120273.05 72780.33   
    
 914448.64 1034721.60 1107502.02   

 
 

EL PLANNING DE OBRA INCORPORA LAS DOS POSIBLES FASES DE EJECUCIÓN DE OBRA. 
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