ESPAIS dARQUITECTURA ESTUDI

TECNIC SL -

B 57 230 807

Reforma y ampliacion CP COLONIA SANT JORDI

ANO |
CONCEPTO MES | MES Il MES llI MES IV MES V MES VI
Demoliciones previas
Movimientos de tierra
Cimentacion y muros de
contencion
Estructura de HA
Saneamiento y
ventilacion
Cubiertas
Albaiileria
Revocos y enlucidos
Solados y alicatados
impermeab.
Firmes y pavimentos
Carpinteria y cerrajeria
Colocacién de canteria
Instalacién de fontaneria
Instalacién de
electricidad
Instalacién de
calefaccion
Ayudas de albafileria
Vidrieria
Revestimientos y
acabados
N° TRABAJADORES 6 8 12 12 18 18
PRESUPUESTO DESGLOSADO MENSUAL
PEM| 28327.72| 95241.83|101746.20|126866.15|105801.97 | 139762.02
GG+BI 5382.26| 18095.95| 19331.78| 24104.57| 20102.37| 26554.78
IVA 5393.59| 18134.04| 19372.47| 24155.31| 20144.69| 26610.68
PEC| 39102.85|131471.82 |140450.44 |175126.03 | 146049.03 | 192927.48

39102.82

170574.64

311025.08

486151.11

632200.14

825127.62
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ESPAIS ddARQUITECTURA ESTUDI TECNIC SL - B 57 230 807

Reforma y ampliacion CP COLONIA SANT JORDI

ANO |
CONCEPTO MES VI MES VIII MES IX MES X MES XI MES XII
Demoliciones previas
Movimientos de tierra
Cimentacion y muros de
contencion
Estructura de HA
Saneamiento y
ventilacion
Cubiertas
Albafileria
Revocos y enlucidos
Solados y alicatados
Colocacion aisl. /
impermeab.
Carpinteria y cerrajeria
Colocacién de canteria
Instalacién de fontaneria
Instalacién de
electricidad
Instalacién de
calefaccion
Ayudas de albafileria
Vidrieria
Revestimientos y
acabados
N° TRABAJADORES 18 | 18 18 | |
PRESUPUESTO DESGLOSADO MENSUAL
PEM| 64706.62| 87129.14| 52724.09
GG+BIl| 12294.25| 16554.53| 10017.57
IVA| 12320.14| 16589.38| 10038.66
PEC| 89321.02|120273.05| 72780.33

914448.64

1034721.60 ‘ 1107502.02

EL PLANNING DE OBRA INCORPORA LAS DOS POSIBLES FASES DE EJECUCION DE OBRA.
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